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Abstrak—Bangunan bertingkat seperti hotel, 
apartemen, perkantoran dan lain-lain memiliki bentuk struktur 
yang tipikal atau hampir sama pada tiap lantainya. Oleh karena 
itu, pekerjaan struktur pada bangunan tersebut mempunyai 
sirkulasi perpindahan bekisting yang teratur yaitu dengan cara 
menggunakan sistem pembagian zona.  Pembagian zona 
bekisting akan berpengaruh pada sirkulasi perpindahan material 
bekisting yang akan mempengaruhi besarnya biaya dan waktu.  
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alternatif 
pembagian zona pekerjaan bekisting yang dapat menghasilkan 
waktu dan biaya terbaik untuk proyek konstruksi Puncak 
Kertajaya Apartemen. Metode yang dilakukan pada penelitian 
ini adalah dengan membuat simulasi pekerjaan bekisting dengan 
melakukan pembagian zona-zona pekerjaan dan waktu 
penyelesaian pekerjaan bekisting dalam satu lantai yang 
berbeda-beda. Alternatif pembagian zona yang ditentukan 
adalah 6 zona, 4 zona dan 3 zona. Alternatif waktu penyelesaian 
setiap lantainya adalah 10 hari, 11 hari dan 16 hari. Dari masing-
masing alternatif akan diperoleh waktu penyelesaian pekerjaan 
bekisting, biaya total serta biaya pengadaan material,alat dan 
upah pekerja. Setelah itu, dilakukan analisa perbandingan biaya 
dan waktu yang telah dihitung dari masing-masing alternatif. 
Dari hasil pengolahan data dan analisa diperoleh bahwa 
alternatif pekerjaan bekisting yang terbaik untuk struktur 
bangunan Puncak Kertajaya Apartemen adalah untuk 
pembagian 6 zona pekerjaan dengan 10 hari waktu 
penyelesaian pekerjaan dalam satu lantai 
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I. PENDAHULUAN 
EJAK tahun 1980 hingga saat ini, material beton semakin 
banyak digunakan sebagai bahan bangunan.  Pada proses 
pengecoran beton sendiri tidak bisa lepas dari suatu alat bantu 
yang disebut dengan bekisting. Bekisting adalah struktur 
sementara yang diperlukan untuk pekerjaan beton agar 
diperoleh bentuk dan ukuran yang sesuai perencanaan pada 
material beton itu sendiri[1]. 
Meskipun bekisting merupakan struktur yang sementara, 
bekisting memegang peranan penting dalam konstruksi 
bangunan yaitu pada pekerjaan beton. Bekisting harus mampu 
menahan beban sendiri, beton yang masih basah, beban hidup 
serta beban peralatan kerja. Oleh karena itu, kualitas dari 
bahan bekisting harus terbuat dari bahan yang bermutu dan 
direncanakan sedemikian rupa agar tidak terjadi kerusakan.  
Beberapa upaya dilaksanakan agar metode dan sistem 
dalam pekerjaan bekisting menjadi lebih efisien dan efektif. 
Salah satunya dengan cara pemakaian material bekisting 
berulangkali dengan cara dipindah dan dipakai lagi agar 
penggunaan bahan dan alat menjadi efisien[2]. Namun, hal ini 
juga mengakibatkan waste material, yaitu adanya material sisa 
yang sudah tidak dapat dipakai lagi akibat pembongkaran 
bekisting tersebut. Masalah ini akan menjadi kerugian yang 
sangat besar apabila terjadi pada proyek konstruksi skala besar 
karena biaya dari bekisting dapat mencapai sekitar 40% 
sampai dengan 60% dari total biaya pekerjaan beton dengan 
perkiraan[3]. Untuk itu, diperlukan pengendalian dari waste 
material dengan metode pembagian zona pekerjaan bekisting. 
Pembagian zona pekerjaan akan mempengaruhi proses 
mobilisasi material dan alat, schedule pekerjaan dan 
produktivitas pekerja. Dengan begitu, metode pembagian zona 
pekerjaan bekisting juga akan mempengaruhi waktu dan biaya 
pekerjaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 
alternatif pembagian zona yang paling baik dari segi biaya dan 
waktu. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
Tahapan-tahapan dilakukan dalam penyelesaian 
penelitian ini dapat pada Gambar 1. 
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Gambar. 1.  Diagram Alir 
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-4 
 
D-53
III. URAIAN PENELITIAN 
A. Perhitungan Waktu Penyelesaian Tiap Alternatif 
Pembagian Zona Pekerjaan Bekisting 
1. Penentuan Alternatif Zona Pekerjaan Bekisting   
 Pembagian zona pekerjaan ini didasarkan dari kapasitas 
volume pengecoran. Pada Proyek Puncak Kertajaya 
Apartemen, volume pengecoran untuk 1 kali pengecoran 
minimal 60 m3. Ini dilakukan untuk optimalisasi operasional 
dari truk mixer. Pada penelitian ini ditentukan 3 macam 
alternatif pembagian zona pekerjaan bekisting. Berdasarkan 
volume 1 kali pengecoran minimal, maka alternatif 
pembagian zona yaitu:  
 Alternatif 1: 6 zona pekerjaan 
 Alternatif 2: 4 zona pekerjaan 
 Alternatif 3: 3 zona pekerjaan 
2. Penentuan Alternatif Waktu Penyelesaian dalam Satu 
Lantai pada tiap Alternatif Zona Pekerjaan Bekisting  
 Ditetapkan bahwa terdapat 3 alternatif waktu 
penyelesaian dalam satu lantai pada tiap alternatif zona 
pekerjaan. Salah satu alternatif waktu penyelesaian dalam 
satu lantai ini adalah waktu penyelesaian sebenarnya yang 
telah dilakukan di lapangan yaitu 10 hari waktu 
penyelesaian. Untuk 2 alternatif waktu penyelesaian yang 
lainnya diperoleh dari asumsi bahwa pemakaian sumberdaya 
pekerja akan berbeda pada masing-masing alternatif 
sehingga akan didapat harga upah yang berbeda pula pada 
tiap alternatif pembagian zona dan alternatif waktu 
penyelesaian dalam satu lantai.  
Pada setiap aternatif waktu penyelesaian telah dibuat 
simulasi pekerjaan bekisting. Jenis pekerjaan yang dibuat 
simulasi meliputi pekerjaan pemasangan bekisting, 
pembesian, pengecoran dan pembongkaran bekisting. Waktu 
penyelesaian pada tiap lantai adalah total waktu pekerjaan 
pemasangan sampai dengan pekerjaan pengecoran untuk 
seluruh zona. Waktu penyelesaian dalam satu lantai yang 
digunakan adalah: 10 hari, 11 hari dan 16 hari. 
 Setelah diperoleh alternatif pembagian zona dan waktu 
penyelesaian dalam satu lantai, dilakukan simulasi skenario 
pekerjaan bekisting. Untuk waktu bongkar bekisting 
dilakukan pada saat 8 hari untuk balok dan 4 hari untuk pelat 
setelah pengecoran. Hal tersebut dikarenakan pada saat umur 
8 hari pada balok dan 4 hari pada pelat, kekuatan beton 
mencapai 80%. Setelah bekisting selesai dibongkar, maka 
bekisting akan dipasang lagi pada struktur di lantai 
berikutnya di zona yang sama. Sebagai contoh Bekisting 
pada zona 1 lantai 4 dapat mulai dipasang apabila bekisting 
pada zona 1 lantai 3 telah selesai dibongkar yaitu untuk 
bekisting balok pada hari ke-12 dan bekisting pelat pada hari 
ke-8. Oleh karena itu, pemasangan bekisting balok pada 
zona 1 lantai 4 dilakukan pada hari ke-13 dan hari ke-9 
untuk bekisting pelat.  
Setelah simulasi scenario pekerjaan bekisting dilakukan, 
diperoleh waktu penyelesaian  total pekerjaan bekisting 
balok dan pelat. Waktu penyelesaian total pekerjaan 
bekisting meliputi pekerjaan pemasangan, pembesian, 
pengecoran serta pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
untuk seluruh zona.  Waktu penyelesaian dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
B. Perhitungan Biaya Tiap Alternatif Pembagian Zona 
Pekerjaan Bekisting 
  Perhitungan biaya pada penelitian ini meliputi biaya 
material, alat dan  upah dari pekerja bekisting. Sebelum biaya 
diperoleh, maka dibutuhkan dulu volume kebutuhan material 
dan alat pekerjaan bekisting. Untuk volume kebutuhan 
material yang diperhitungkan bukan jumlah volume kebutuhan 
material yang akan dipakai tetapi volume yang benar-benar 
dibutuhkan. Hal ini dikarenakan adanya pemakaian material 
yang berulang. Oleh karena itu volume material sangat 
bergantung pada schedule pekerjaan. 
Perhitungan biaya total pengadaan dilakukan dengan 
mengalikan harga satuan yang telah diperoleh untuk masing-
masing alternatif dengan jumlah volume pekerjaan total dalam 
satu lantai. Hasil analisa harga satuan pekerjaan balok pada 
alternatif 1 dengan waktu penyelesaian dalam satu lantai 
selama 10 hari dapat dilihat pada Tabel 2. 
Sedangkan untuk hasil analisa harga satuan pekerjaan pelat 
pada alternatif 1 dengan waktu penyelesaian 10 hari dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 
 Dengan volume balok total dalam satu lantai sebesar 
947,17 m2 dan volume pelat total dalam satu lantai sebesar 
4.449.38 m2, maka akan diperoleh biaya total pengadaan. 
Biaya material, peralatan dan upah diperoleh dari hasil 
penjumlahan dari biaya pengadaan material, alat dan upah 
pekerja pekerjaan balok dan pelat. Sedangkan biaya material, 
alat dan upah diperoleh dari harga satuan dari masing-masing 
pelat dan balok dikalikan dengan masing-masing volume.  
Perhitungan biaya material, peralatan dan upah pekerja 
Tabel 2. 
Hasil Analisa Harga Satuan Pekerjaan Balok 
Jenis Harga Satuan/m2 
Material  Rp 3,399,053.31 
Peralatan  Rp    338,800.00 
Upah Pekerja Rp     39,737.47 
Tabel 1. 
Waktu Penyelesaian Total Pekerjaan Bekisting 
Pembagian 
Zona 










6 zona 230 249 253 
4 zona 231 249 238 
3 zona 248 232 268 
Tabel 3. 
Hasil Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pelat 
Jenis Harga Satuan/m2 
Material  Rp 1,207,709.45 
Peralatan  Rp    338,800.00 
Upah Pekerja Rp    174,287.16 
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pekerjaan bekisting dengan pembagian 6 zona penyelesaian 10 
hari dalam satu lantai dapat dilihat pada Tabel 4. 
Dengan diperoleh biaya pengadaan material, peralatan dan 
upah pekerja maka dapat diketahui biaya total pengadaan 
masing-masing alternatif pekerjaan bekisting balok dan pelat 
Proyek Puncak Kertajaya Apartemen seperti pada tabel 5. 
Biaya total pengadaan diperoleh dari jumlah biaya pengadaan 
material, peralatan dan upah pekerja pekerjaan bekisting balok 
dan pelat. 
C. Analisa Perbandingan Waktu Penyelesaian Tiap Zona dan 
Biaya Pekerjaan Bekisting 
1. P
erbandingan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Bekisting 
pada masing-masing alternatif 
Perbandingan Waktu Pelaksanaan adalah dengan melihat 
waktu total penyelesaian dari schedule masing-masing 
alternatif yang telah direncanakan. Waktu Penyelesaian tiap 
alternatif dibuat dalam grafik sebagai penggambaran  waktu 
pelaksanaan masing-masing alternatif tersebut. Adapun grafik 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa waktu penyelesaian 
yang paling cepat yaitu pada penyelesaian 10 hari dalam satu 
lantai untuk masing-masing alternatif pembagian zona 
pekerjaan. Sedangkan untuk penyelesaian 11 hari dan 16 hari, 
metode pembagian zona yang paling cepat juga pada alternatif 
 
Gambar. 2.  Perbandingan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Bekisting 
pembagian 6 zona pekerjaan.  
2.
erbandingan Biaya Pengadaan Material, Peralatan dan 
Upah Pekerjaan Bekisting 
Karena adanya schedule dan target penyelesaian dalam 
satu lantai yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan pula 
pada jumlah pengadaan material, peralatan dan upah untuk 
masing-masing alternatif. Oleh karena itu, perbandingan ini 
dilakukan untuk mengetahui jumlah dari pengadaan material, 
peralatan serta upah dalam masing-masing alternatif.  
Dalam perbandingan ini item pengadaan dibedakan 
berdasarkan target waktu penyelesaian pekerjaan dalam satu 
lantai. Berikut adalah perbandingan pengadaan material, 
peralatan dan upah masing-masing alternatif dengan waktu 
penyelesaian 10 hari: 
 
 
Gambar. 3.  Perbandingan Pengadaan Material, Peralatan dan Upah dengan 
Waktu Penyelesaian 10 Hari dalam Satu Lantai 
 
 Dari Gambar 3 dilihat, untuk pekerjaan 10 hari 
penyelesaian dalam satu lantai biaya yang paling sedikit 
adalah pada pembagian 6 zona pekerjaan. 
Tabel 5. 
Biaya Total Pengadaan Material, Peraltan dan Upah Pekerja  






Penyelesaian 10 hari Penyelesaian 11 hari Penyelesaian 16 hari 
6 Rp11,011,152,957.44 Rp 9,510,193,495.43 Rp  9,402,046,055.98 
4 Rp  8,987,311,657.16 Rp10,268,136,302.97 Rp13,730,068,303.82 
3 Rp12,481,605,659.09 Rp15,294,155,521.75 Rp14,297,224,084.52 
 
Tabel 4. 
Biaya Material, Peraltan dan Upah Pekerja Pekerjaan Bekisting untuk 6 Zona 
Penyelesaian 10 Hari 
Jenis 
Struktur Uraian Volume (m




 Rp 3.219.481.322,31 
Peralatan  Rp    320.901.196,00 




 Rp 5.373.558.274,59 
Peralatan  Rp 1.507.449.944,00 
Upah  Rp    775.469.798,81 
 




Gambar. 4.  Perbandingan Pengadaan Material, Peralatan dan Upah dengan 
Waktu Penyelesaian 11 Hari dalam Satu Lantai 
 
Dari Gambar 4 dapat dilihat, untuk pekerjaan 11 hari 
penyelesaian dalam satu lantai biaya yang paling sedikit 
adalah pada pembagian 6 zona pekerjaan. 
 
 
Gambar. 5.  Perbandingan Pengadaan Material, Peralatan dan Upah dengan 
Waktu Penyelesaian 16 Hari dalam Satu Lantai 
 
Dari Gambar 5 dapat dilihat, untuk pekerjaan 16 hari 
penyelesaian dalam satu lantai biaya yang paling sedikit 
adalah pada pembagian 4 zona pekerjaan. 
 
IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 
Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa alternatif 
pembagian zona yang terbaik dari segi biaya dan waktu adalah 
dengan pembagian 6 zona pekerjaan dengan waktu 
penyelesaian 10 hari. 
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